## Møtereferat 1 (05.02.21)

Personer tilstede: Emil, Markus, Terje, Andreas, Daniel.

Skriv i RØDT om du legger til noe etter original.

# Hva vi ønsker å ta opp: Møter og kommunikasjon. Hvor mye tid har de ulike deltakerene for dette prosjektet. Fremgangsmetode. Er det noe vi må avklarere. Hvordan vi legger opp arbeid. Prossess. Regler. Gruppenavn Kartlegge kompetanser. Fordeler roller (finne mulige roller). Sette opp prosjektboard. Bestemme prosessmetode (Scrum, osv.) Oversikt over spillet. MVP. (Gjør tirsdag.) 2: Fordele kodeoppgaver.

## **Oppsummering**

- Gikk gjennom listen av hva vi ønsket å ta opp og skrev det ned.

- Daniel:
- Andreas:
- Emil:
- Markus:
- Terje:

## Retrospektiv:

- Her fyller vi inn i fremtiden.

## Vedtak (Hva vi har bestemt):

#### Møter og kommunikasjon:

- Emil foreslår discord. Chat for korte beskjeder, voice for møter.
- Har fil der vi skriver ned ting vi vil ta opp på neste møtet.
- M og E foreslår to hver uke. A og T enig.

Tirsdag (16-18): Felles arbeidsstund, mulig å ta opp utfordinger.

Fredag: Planlegging av sprint, Retrospektiv, Tar større valg, Kurskorrigerer.

- Om du møter på et problem, spør raskt i chaten. Sleng ut en ping @everyone.
- Alle sjekker discordchaten min 1 gang pr. dag.
- Bugs noterer du i bugs.

#### Kartlegge kompetanser og hva slags tid vi har:

- Daniel: Programmere i java, haskell, python, sql; har ikke verdens beste tid, min 1 time arbeid dagen.
- Andreas: Programmere i java, haskell, python, litt tid, 1-2 timer arbeid dagen.
- Emil: Programmere java, haskell, python, sql, css, js; Jobber ca. 1 økt i uka (4-5 timer). Har allerede sett på tileD.
- Markus: Programmere i java, haskell, python, js, css, html, sql; Arbeid 4-5 timer i uka.
- Terje: Programmerer i java; Arbeid 4-5 timer i uka.

### Fordeler roller (finne mulige roller):

- Skrive referat: Daniel
- Prosessansvarlig (Alle): Ansvar for å ha oversikt over prosessen
- Kartdesigner: Hovedansvar: Emil.
- Spillekspert: Andreas; Markus.
- Kvalitetssjekker av kode: Alle.

#### Prosessmetode:

- Scrum-ish.
- 1 ukes sprint.
- Bruker github prosjektbrett som projectboard.

#### Kategorier:

Forslags-backlog;

Vedtatt-baklogg(det som er planlagt for å implementere);

Sprint-oppgaver;

#### Ferdig.

- Vi forbedrer prosessen etterhvert.
- Retrospektiv på fredag: Går kort gjennom alle, alle forteller hva de har gjort den uke, hvilke utfordringer de har hatt, tanker angående prosjektet, prosessen, osv. alt.

#### **Gruppenavn:**

SiD;

#### Nye REGLER:

- Ikke lov å endre/refaktorere andres kode uten at de tillater det eller at gruppen har bestemt seg for å refaktorer.
- Lag test på det programmet skal kunne gjøre før du skriver kode for det. Beskriv oppførsel før du koder for funksjon.
- Om du har en bekymring, eller noe du tenker vi har glemt, eller hva som helst du tenker gruppen bør reflektere over: SiD. Om du er usikker på om det er nødvendig å si tar du det heller opp enn å la det være.

#### Handling bestemt:

- Etter TIRSDAG skal vi være ferdig med våre første spefikasjoner. De første brukerhistoriene er lagd. De første task'ene er ferdig for å begynne å implementeres. Akseptansekritererier.
- Etter TIRSDAG er første runde med oppgaver fordelt. Kan hende det er fritt fram for task's.

#### Mål:

- Til fredag skal vi ha gått gjennom libgdx-tutorial og tileD (helst før tirsdag).